Ensemble Claudio Monteverdi’s News
1/ Planning mars à juin 2008- version 3 du 16/04/08 
Modifications par rapport au planning précédent :

Le W.E. de travail du 31 mai et 1er Juin est réduit au 1er juin seulement de 10h30 à 18h30 chez Marie Christine et Olivier Miakinen
On remplace :

· le mercredi 30 avril  par le mardi 29 avril, chez Geneviève Bonieux
· le mercredi 28 mai par le jeudi 29 mai chez Geneviève Bonieux (Villejuif)

Le W.E. de travail-concert se déroule les 21 et 22 juin, dans un lieu qu’on cherche encore.
L’AG se déroulera le 26 juin dans un lieu à déterminer.

Ceci donne le planning suivant, mis à jour au 16 avril 2008 :
· Mercredi 23 avril 20:00-22:00 - Temple des Gobelins
Requiem de Brahms - travail n°2 lecture n°3 

· Mercredi 30 avril annulé et  remplacé par mardi 29 avril, chez Geneviève Bonieux
· Mercredi 7 mai – libre
· Mercredi 14 mai 20:00-22:00 - Temple des Gobelins
Requiem de Brahms - travail n°3 lecture n°4 

· Mercredi 21 mai 20:00-22:00 - Temple des Gobelins

Requiem de Brahms - Travail n°4 et lecture n°5 
· Mercredi 28 mai annulé et remplacé par jeudi 29 mai, chez Geneviève Bonieux
Requiem de Brahms - travail n°5 lecture n°7 

· Samedi 31 mai  ANNULE
· Dimanche 1er juin  10h30-18h30 – chez MC et O Miakinen, à Choisy le Roi
· Mercredi 4 juin 20:00-22:00 - Temple des Gobelins

Requiem de Brahms - Travail n°7 lecture n°1&2
· Mercredi 11 juin 20:00-22:00 - Temple des Gobelins

Requiem de Brahms - lecture n°1&2&3&4
· Mercredi 18 juin 20:00-22:00 - Temple des Gobelins
Requiem de Brahms - lecture n°5&6&7 

· Week end 21 et 22 juin 
travail + audition/concert- Lieu à déterminer.
· Jeudi 26 juin – Lieu à déterminer
AG

2/ Planning des concerts d’octobre 2008
On cherche à organiser 2 concerts sur les 4 dates suivantes : 21,22, 23, 24 octobre 2008

3/ Projet Portugal d’avril 2009
On vise un créneau de 8 à 10 jours sur la période 12-26 avril 2009 (vacances solaires de Paris). Au sein de cette période, le créneau précis dépendra de ce que peut libérer Christophe sur son agenda.

Indiquer à Claudio le plus tôt possible sa disponibilité ; le projet est une superbe opportunité, qui ne sera confirmée que si quasiment tous les membres de l’ensemble peuvent y participer.
